

СОГЛАСОВАНО: И.о. министра культуры Новосибирской области  <u>Ю.В. Зимняков</u> «3» <u>января</u> 2021 г.	УТВЕРЖДАЮ: Директор ГБУК НОСБ  <u>Ю.Ю. Лесневский</u> «3» <u>января</u> 2021 г.	СОГЛАСОВАНО: Председатель НРООООИ «ВОС»  <u>Я.В. Логвиненко</u> «29» января 2021 г. Председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист»  <u>В.Л. Семенко</u> «29» января 2021 г.
---	--	--

ПЛАН адаптации

по поэтапному повышению показателей доступности для инвалидов объектов государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ГБУК НОСБ), по адресам: г. Новосибирск ул. Крылова, 15; ул. Вертковская, 23, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями на период с 2021 по 2025 г.г. (с учетом сроков, объема и стоимости работ)

№п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Стоимость (руб.)	Ответственный
	Помещение библиотеки по адресу: г. Новосибирск ул. Крылова, 15					
1	Проведение паспортизации (анкетирования, обследования)	Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов"	2021-2030, по мере необходимости	Наличие акта обследования объекта, паспорта доступности, плана мероприятий	-	Львутин Ю.Э.

	объектов учреждения в целях определения их доступности для инвалидов; Составление (корректировка) плана мероприятий, актуализация паспорта	культурных ценностей и благ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074)		«дорожная карта»		
2	Обучение/инструктирование работников учреждения приемам оказания помощи инвалидам на объекте	Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074)	2021-2025, по мере необходимости	Наличие у персонала навыков и компетенций по оказанию помощи инвалидам и сопровождению на объекте и при предоставлении им услуг	100000	Львутина Ю.Э., Полина Ю.Ю.
3	Включение обязанностей по сопровождению инвалидов в должностные инструкции ответственных сотрудников		2021-2025 по мере необходимости	Обеспечение высокого качества и доступности предоставляемых услуг инвалидам	-	Львутина Ю.Э.
5	Ремонтные работы					
5.1.	На прилегающей территории			Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении	-	
	<i>Не требуется</i>					
5.2.	На входе в здание			Выполнение нормативных		

				требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении		
	Ремонт ступеней крыльца с восстановлением противоскользящего покрытия	СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ №798-пр)	2021-2023		150000	Львуткина Ю.Э.
5.3.	По путям движения в здании (пути эвакуации)			Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении		
5.3.1.	Приведение в соответствие с требованиями нормативов путей эвакуации (замена дверей, понижение порогов, расширение дверных проемов, установка световых указателей)	6.2.23 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ №798-пр)			80000	Львуткина Ю.Э.
5.4.	По зоне оказания услуг			Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении		
	<i>Не требуется</i>					
5.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям			Выполнение нормативных требований, повышение		

				уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении		
5.4.1.	Дооснащение доступных санузлов для инвалидов в зоне первого и цокольного этажей (замена смесителей на рычажные, установка световых оповещателей для посетителей с нарушениями слуха, установка опорного поручня в санузле цокольного этажа)	6.3.1., 6.3., 8.5.13, СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ №798-пр)	2021-2025		150000	Львута Ю.Э.
5.5.	<i>По системе информации</i>			Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении		
	Дооснащение табличками зон оказания услуг, путей движения	СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ №798-пр)	2021-2022		20000	Львута Ю.Э.
5.6.	<i>Приобретение оборудования</i>			Повышение качества оказываемых услуг		
5.6.1	Световые оповещатели в санузлах	6.5.8. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ №798-пр)	2021-2022		20 000	Львута Ю.Э.

5.7.	Приобретение оборудования и программного обеспечения для повышения качества оказываемых услуг					
5.7.1	Оборудование для просмотра фильмов, зрелищных мероприятий с тифлокомментированием и субтитрованием	Приказ Минкультуры России от 09.09.2015 N 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2015 N 40091)	2021-2025		800 000	Львута Ю.Э., Копысова М.И.
5.7.2.	Замена серверного оборудования и сетевых хранилищ. Приобретение специального программного обеспечения	Приказ Минкультуры России от 10.11.2015 N 2761 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов"	2021-2025		4 500 000	Львута Ю.Э., Копысова М.И.
5.7.3.	Приобретение (обновление) специального оборудования для слепых, используемого для оказания услуг	Приказ Минкультуры России от 10.11.2015 N 2761 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов"	2021-2025		2 500 000	Львута Ю.Э., Копысова М.И.
	Помещение библиотеки по адресу: г. Новосибирск ул. Вертковская, 23 (аренда)					
1	Проведение	Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800	2021-2030, по мере	Наличие акта	-	Львута Ю.Э.

	паспортизации (анкетирования, обследования) объектов учреждения в целях определения их доступности для инвалидов; Составление (корректировка) плана мероприятий, актуализация паспорта	"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074)	необходимости	обследования объекта, паспорта доступности, плана мероприятий «дорожная карта»		
2	Обучение/инструктирование работников учреждения приемам оказания помощи инвалидам на объекте	Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074)	2021-2025, по мере необходимости	Наличие у персонала навыков и компетенций по оказанию помощи инвалидам и сопровождению на объекте и при предоставлении им услуг	20000	Львутина Ю.Э., Полина Ю.Ю.
3	Включение обязанностей по сопровождению инвалидов в должностные инструкции ответственных сотрудников		2021-2025 по мере необходимости	Обеспечение высокого качества и доступности предоставляемых услуг инвалидам	-	Львутина Ю.Э.
5	Ремонтные работы					
5.1.	<i>На прилегающей территории</i>			Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении		

5.2.	<i>На входе в здание</i>					
5.3.	<i>По путям движения в здании (пути эвакуации)</i>					
5.4.	<i>По зоне оказания услуг</i>					
5.5.	<i>По санитарно-гигиеническим помещениям</i>					
5.5.	<i>По системе информации</i>					

Состояние доступности для объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
По завершении 1-го этапа плана адаптации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
По завершении 2-го этапа плана адаптации	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
По завершении 3-го этапа плана адаптации	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП